



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Harmonogram Projektu- Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach FELD.08.06-IZ.00-0124/ ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027;				
numer zadania	nazwa zadania	nazwa etapu	data rozpoczęcia realizacji zadania	data zakończenia realizacji zadania
1.	Doposażenie placu zabaw	Wykonanie dokumentacji projektowej	01.06.2024r.	30.09.2024r.
		Wyłonienie Wykonawcy		
		Instalacja placu zabaw		
2.	Doposażenie TIK	Przeprowadzenie procedury przetargowej	01.06.2024r.	30.09.2024r.
		Zakup sprzętu i jego dostawa		
3.	Dokształcenie nauczycieli	Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i podpisanie umowy z wykonawcą	01.08.2024r.	31.03.2026r.
		Realizacja szkoleń dla nauczycieli	01.10.2024r.	31.12.2025r.
		Ewaluacja szkoleń i nabytej wiedzy	01.01.2026r.	31.03.2026r.
4.	Dokształcenie nauczycieli	Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i podpisanie umowy z wykonawcą	01.09.2024r.	31.03.2026r.
		Realizacja szkoleń dla nauczycieli	01.10.2024r.	31.12.2026r.
		Ewaluacja szkoleń i nabytej wiedzy	01.01.2026r.	31.03.2026r.
5.	Terapia specjalistyczna- Autyzm	Opracowanie szczegółowej dokumentacji zakup pomocy dydaktycznych	01.06.2024r.	31.08.2024r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
6.	Wspomaganie rozwoju- Logopedia	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		



7.	Zajęcia kreatywne	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
8.	Robotyka	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
9.	zajęcia ruchowe	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
10.	zajęcia teatralne	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
11.	język obcy	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
12.	zajęcia ekologiczne	Opracowanie szczegółowej dokumentacji i zakup pomocy dydaktycznych	01.09.2024r.	31.05.2026 r.
		Przeprowadzenie ewaluacji zajęć		
13.	Rekrutacja uczestników projektu	Podpisywanie umów z uczestnikami projektu	31.05.2024 r.	01.09.2024 r.
14.	Promocja projektu	Promocja Projektu	01.06.2024 r.	31.05.2026 r.